
 

   

   

RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP:  J29J20001200005
   

   

Informazioni generali
   

   

   

   

Classificazioni comuni
   

   

   

   

Titolo Progetto: CENTRO RICERCHE SUL RISO -
CRR DI CASTELLO D'AGOGNA
(PV)*VIA PER CERETTO N.
4*LAVORI DI RIPRISTINO RETE
IRRIGUA

Annotazioni:

Settore: Agricoltura Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:

Altre forme di finanziamento

Generatore entrate: N Tipo intesa: - Legge obiettivo: N



 

Strumento attuativo
   

   

   

   

Localizzazione geografica del progetto
   

   

   

   

Coordinate di georeferenziazione del progetto
   

   

_________________________________________________________
   

   

Soggetti correlati ai progetti
   

   

Strumento attuativo:

Stato Regione Provincia Comune Cap
ITALIA LOMBARDIA PAVIA CASTELLO

D'AGOGNA

Denominazione Ruolo Rappresentante Legale



 

   

   

Finanziamento del progetto
   

   

   

   

   

   

Impegni
   

   

ENTE NAZIONALE RISI Programmatore del progetto Consiglio di Amministrazione
dell'Ente Nazionale Risi

Fattori srl Realizzatore del progetto RTI-Raggruppamento temporaneo
di imprese : Fattori s.r.l. + Castagna
Massimo

ENTE NAZIONALE RISI Attuatore del progetto Responsabile del Procedimento -
Rup, dott. Marco Romani

Castagna Massimo Realizzatore del progetto RTI-Raggruppamento temporaneo
di imprese: Castagna Massimo +
Fattori srl

Fonte Importo Norma Delibera Cipe Economie
Altro pubblico € 150.000,00 ALTR n. 999999 del

9999
9999/99999 N

_________
Totale: 150.000,00



 

   

   

Pagamenti
   

   

Data Tipo Note Importo
20/04/2021 IMPEGNO LETTERA DI INCARICO

prot. n. 4.667 del 20/04/2021
a seguito determina del
Direttore Generale n. 2.497
del 19/04/2021 per
assistenza tecnica al RUP +
D.L.

€ 4.000,00

29/11/2021 IMPEGNO Stipula contratto di appalto a
seguito determina del
Direttore Generale n. 2595
del 17/08/2021 di
affidamento delle opere
all'allora costituenda RTI -
Fattori e Castagna

€ 129.804,70

_________
Totale:    € 133.804,70

Data Tipologia Importo Causale Codice
Gestionale

Note

29/04/2022 PAGAMENTO € 47.815,00 Saldo Pagamento in
favore di Fattori srl,

mandataria ATI.
27/05/2022 PAGAMENTO € 81.989,70 Saldo Pagamento in

favore Castagna
Massimo, mandante

RTI



 

   

   

Quadro Economico
   

   

   

   

Economie

_________________________________________________________
   

   

27/05/2022 PAGAMENTO € 4.000,00 Saldo Pagamento DL +
assistenza tecnica al

RUP

_________
Totale: 133.804,70

Tipologia Voce Importo
Prevista a.1 - lavori a misura, a corpo, in

economia
€ 130.000,00

Prevista b.8 - per spese per attivita' tecnico
amministrative connesse alla
progettazione

€ 20.000,00

Effettiva b.8 - per spese per attivita' tecnico
amministrative connesse alla
progettazione

€ 4.000,00

Effettiva a.1 - lavori a misura, a corpo, in
economia

€ 129.804,70



 

Piano dei Costi
   

   

_________________________________________________________
   

   

Ribassi d'asta

_________________________________________________________
   

   

Indicatori Core
   

   

_________________________________________________________
   

   

Indicatori Istanza
   

   

_________________________________________________________
   

   



 

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)
   

   

   

   

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)
   

   

   

   

Iter procedurale del progetto
   

   

CIG Tipo procedura Descrizione Importo a base d'asta
92380529AB Affidamento diretto OPERE DI RIPRISTINO

RETE IRRIGUA PRESSO
CRR

€  129.804,70

CIG Step della
procedura

Data prevista Data effettiva Motivo
scostamento
step

Importo Soggetto
competente

92380529AB Stipula contratto 29/11/2021 29/11/2021 129.804,70

Fase
procedurale

Data inizio
prevista

Data inizio
effettiva

Data fine
prevista

Data fine
effettiva

Motivo
scostamento
step

Soggetto
competente

Chiusura
intervento

28/02/2022 24/03/2022 28/02/2022 26/03/2022 Problematiche
tecniche

Collaudo 28/02/2022 24/03/2022 28/02/2022 24/03/2022 Problematiche
tecniche



 

   

   

Revoche/Rinunce
   

   

_________________________________________________________
   

   

Sospensioni
   

   

_________________________________________________________
   

   

Stato Avanzamento Lavori
   

   

Esecuzione
Lavori

29/11/2021 29/11/2021 28/02/2022 24/02/2022

CIG Descrizione Data emissione Importo
92380529AB SALDO FINALE 26/03/2022 €  129.804,70


