
 

   

   

RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP:  J19F16000000005
   

   

Informazioni generali
   

   

   

   

Classificazioni comuni
   

   

   

Titolo Progetto: PALAZZO ORELLI IN
NOVARA*VIA RAVIZZA 4-
10*INTERVENTO DI RESTAURO
E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DELLA
FRAZIONE DI 3° PIANO DEL
PALAZZO ORELLI O DEL
MERCAT

Annotazioni:

Settore: - Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:

-

Generatore entrate: - Tipo intesa: - Legge obiettivo: -



 

   

Strumento attuativo
   

   

   

   

Localizzazione geografica del progetto
   

   

   

   

Coordinate di georeferenziazione del progetto
   

   

_________________________________________________________
   

   

Soggetti correlati ai progetti
   

   

Strumento attuativo:

Stato Regione Provincia Comune Cap
ITALIA PIEMONTE NOVARA NOVARA 3 2017



 

   

   

Finanziamento del progetto
   

   

   

   

   

   

Impegni
   

   

Denominazione Ruolo Rappresentante Legale
ENTE NAZIONALE RISI Programmatore del progetto Polo Carrà 3 2017
ENTE NAZIONALE RISI Attuatore del progetto Rup, dott. Roberto Magnaghi 3 2017

Fonte Importo Norma Delibera Cipe Economie
Altro pubblico € 1.290.000,00 ALTR n. 999999 del

9999
9999/99999 N 3 2017

_________
Totale: 1.290.000,00

Data Tipo Importo
31/05/2019 IMPEGNO € 38.754,29
29/06/2018 IMPEGNO € 752.560,00
08/02/2019 IMPEGNO € 60.800,72

_________
Totale: 852.115,01



 

   

   

Pagamenti
   

   
Data Tipologia Importo Causale Codice

Gestionale
Note

02/08/2018 PAGAMENTO € 150.512,00 Anticipo Anticipazione del
prezzo corrisposta

all'impresa
aggiudicataria ai
sensi dell'art. 35

comma 18 del
D.Lgs. 50/2016

3 2018

28/02/2019 PAGAMENTO € 222.244,13 Pagamento
intermedio

Importo certificato
di pagamento

1 2019

07/01/2019 PAGAMENTO € 127.340,06 Pagamento
intermedio

Importo certificato
di pagamento

1 2019

01/08/2019 PAGAMENTO € 129.228,12 Pagamento
intermedio

Certificato di
pagamento n. 4

emesso il
01/07/2019

08/04/2020 PAGAMENTO € 25.364,92 Saldo Certificato di
pagamento n. 5 per

la rata a saldo
emesso il

09/03/2020.
12/05/2019 PAGAMENTO € 197.425,78 Pagamento

intermedio
certificato di

pagamento n. 3

_________
Totale: 852.115,01



 

   

   

Quadro Economico
   

   

   

   

Economie

Tipologia Voce Importo
Prevista a.1 - lavori a misura, a corpo, in

economia
€ 900.000,00 4 2017

Prevista a.2 - oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso d'asta

€ 70.000,00 4 2017

Prevista b - somme a disposizione della
stazione appaltante

€ 320.000,00 4 2017

Effettiva b - somme a disposizione della
stazione appaltante

€ 198.700,99

Effettiva b.8 - per spese per attivita' tecnico
amministrative connesse alla
progettazione

€ 67.792,88

Effettiva b.12 - per I.V.A., eventuali altre
imposte e contributi dovuti per
legge

€ 100.842,50

Effettiva a.2 - oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso d'asta

€ 70.000,00

Effettiva b.4 - per imprevisti € 30.065,61
Effettiva a.1 - lavori a misura, a corpo, in

economia
€ 782.115,01



 

_________________________________________________________
   

   

Piano dei Costi
   

   

_________________________________________________________
   

   

Ribassi d'asta

_________________________________________________________
   

   

Indicatori Core
   

   

_________________________________________________________
   

   

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)
   

   



 

   

   

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)
   

   

   

   

CIG Tipo procedura Descrizione Importo a base d'asta
7254577A51 Procedura Aperta INTERVENTO DI

RESTAURO E
RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEL
PIANO 3^ DI 'PALAZZO
ORELLI'

€  970.000,00 4 2017

ZE62092E69 Procedura in Economia -
Amministrazione diretta

pubblicazione avviso di gara €  1.000,00 4 2017

CIG Step della
procedura

Data prevista Data effettiva Motivo
scostamento
step

Importo Soggetto
competente

7254577A51 Pubblicazione
Bando

02/11/2017 02/11/2017 1.970,00 4 2017

7254577A51 Stipula Contratto 29/06/2018 29/06/2018 0 752.560,00 Direttore
Generale

2 2018

7254577A51 Aggiudicazione
Definitiva

08/05/2018 08/05/2018 0 752.560,00 Direttore
Generale

2 2018

7254577A51 Aggiudicazione
Provvisoria

04/04/2018 04/04/2018 0 752.560,00 Direttore
Generale

2 2018

7254577A51 Acquisizione
Offerte

12/01/2018 12/01/2018 0 Rup Roberto
Magnaghi

1 2018



 

Iter procedurale del progetto
   

   

   

   

Revoche/Rinunce
   

   

_________________________________________________________
   

   

Sospensioni
   

   

Fase
procedurale

Data inizio
prevista

Data inizio
effettiva

Data fine
prevista

Data fine
effettiva

Motivo
scostamento
step

Soggetto
competente

Progettazione
Esecutiva

01/02/2017 03/03/2017 18/05/2017 Problematiche
tecniche

Rup, Roberto
Magnaghi

2 2017

Studio di
fattibilitÃÂ 

21/06/2016 21/06/2016 25/11/2016 25/11/2016 Rup, Roberto
Magnaghi

2 2017

Esecuzione
Lavori

25/07/2018 25/07/2018 25/05/2019 Rup Roberto
Magnaghi

3 2018

Chiusura
intervento

31/07/2019 25/07/2019 31/07/2019 25/07/2019

Collaudo 03/02/2020 03/02/2020 Direzione Lavori



 

_________________________________________________________
   

   

Stato Avanzamento Lavori
   

   
CIG Descrizione Data emissione Importo
7254577A51 Stato finale dei lavori 03/02/2020 €  852.115,01
7254577A51 SAL n.  4 14/06/2019 €  129.228,12
7254577A51 3° SAL 20/03/2019 €  675.362,23 1 2019
7254577A51 2° SAL 25/01/2019 €  439.728,54 1 2019
7254577A51 1° SAL 18/10/2018 €  160.176,18 4 2018


