



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: J25B22000700005

Informazioni generali

Titolo Progetto:

Annotazioni:
CENTRO RICERCHE SUL RISO -
CRR DI CASTELLO D'AGOGNA
(PV)*VIA PER CERETTO,
4*LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DELL'IMPIANTO
TERMICO DI CENTRALE A
SERVIZIO DEL CENTRO
RICERCHE SUL RISO - CRR DI
CASTELLO D'AGOGNA (PV)
VIA PER CERETTO N. 4

Classificazioni comuni

Settore:

Agricoltura

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

Altre forme di finanziamento



Generatore entrate: N

Tipo intesa: -

Legge obiettivo: -

Strumento attuativo

Strumento attuativo: Non Applicabile

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	PAVIA	CASTELLO D'AGOGNA	

Coordinate di georeferenziazione del progetto



Soggetti correlati ai progetti

Denominazione

CECCHETTIN ROBERTO

ENTE NAZIONALE RISI

ENTE NAZIONALE RISI

Ruolo

Realizzatore del progetto

Programmatore del progetto

Attuatore del progetto

Rappresentante Legale

Consiglio di Amministrazione
dell'Ente Nazionale Risi

Responsabile del Procedimento -
Rup, dott. Marco Romani

Finanziamento del progetto

Fonte

Altro pubblico

Importo

€ 98.000,00

Norma

ALTR n. 999999 del
9999

Delibera Cipe

9999/99999

Economie

N

Totale:

98.000,00

Impegni



Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale		Codice Gestionale	Note
07/04/2023	PAGAMENTO	€ 4.800,00	Pagamento intermedio		Pagamento intermedio ordine n. 7 del 20/01/2023 a favore Rev Engineering
23/08/2023	PAGAMENTO	€ 57.096,78	Pagamento intermedio		Pagamento SAL N. 1 di euro 57.096,78 + IVA (69.658,07)
28/07/2023	PAGAMENTO	€ 17.328,00	Anticipo		Anticipazione ex art. 35 comma 18 Dlgs 50/2016 pari a 17.328,00 + IVA al 22%
Totale:		79.224,78			

Quadro Economico



Tipologia	Voce	Importo
Effettiva	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 9.500,00
Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 83.640,00
Effettiva	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.000,00

Economie

Piano dei Costi

Ribassi d'asta



Indicatori Core

Indicatori Istanza

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta
9878440A90	Affidamento diretto	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO TERMICO DI CENTRALE A SERVIZIO DEL CENTRO RICERCHE SUL RISO	€ 86.640,00



Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Progettazione Esecutiva	20/01/2023	20/01/2023	23/03/2023	06/03/2023		
Esecuzione Lavori	03/07/2023	03/07/2023	28/09/2023	28/09/2023		

Revoche/Rinunce



Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo
9878440A90	STATO FINALE LAVORI	10/10/2023	€ 86.640,00
9878440A90	SAL N. 1	25/07/2023	€ 71.819,85