



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: J21D18000030005

Informazioni generali

Titolo Progetto: CENTRO RICERCHE SUL RISO - **Annotazioni:**
CRR DI CASTELLO D'AGOGNA
(PV)*VIA STRADA PER
CERETTO, 4*SALA
POLIFUNZIONALE

Classificazioni comuni

Settore:	-	Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:	Altre forme di finanziamento
Generatore entrate:	N	Tipo intesa:	-
		Legge obiettivo:	N



Strumento attuativo

Strumento attuativo: Non Applicabile

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap	
ITALIA	LOMBARDIA	PAVIA	CASTELLO D'AGOGNA		2 2018

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	
ENTE NAZIONALE RISI	Programmatore del progetto	Paolo Carrà	2 2018



ENTE NAZIONALE RISI

Attuatore del progetto

Direzione Generale, Roberto
Magnaghi

2 2018

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	
Altro pubblico	€ 1.000.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N	2 2018
Totale:	1.000.000,00				

Impegni

Data	Tipo	Importo
16/10/2019	IMPEGNO	€ 569.084,91
	Totale:	569.084,91



Pagamenti

Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	
Prevista	b.8 - per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 113.314,29	3 2018
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 733.840,63	3 2018
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.031,85	3 2018
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 24.816,74	3 2018
Prevista	b.10 - per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 4.000,00	3 2018
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 105.996,49	3 2018
Prevista	Altro	€ 5.000,00	1 2019

Economie



Piano dei Costi

Ribassi d'asta

Indicatori Core

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta	
ZE9250EC61	Procedura in Economia - Amministrazione diretta	prove geotecniche	€ 12.300,00	3 2018



Z26249CA27	Procedura in Economia - Amministrazione diretta	PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE, PRATICHE EDILIZIE E DIREZIONE ARTISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIFUNZIONALE PRESSO IL CRR	€ 38.000,00	3 2018
ZCC2592E4C	Procedura in Economia - Amministrazione diretta	(servizio di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 33.000,00	3 2018
7936910155	Procedura Aperta	REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE PRESSO AZ. AGR. VILLA DEI PRATI DEL CRR	€ 746.872,48	

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente
7936910155	Aggiudicazione Provvisoria	16/10/2019	16/10/2019		569.084,91	
7936910155	Acquisizione Offerte		11/09/2019		746.872,48	
7936910155	Pubblicazione Bando		11/06/2019		746.872,48	



7936910155	Aggiudicazione Definitiva	18/11/2019	18/11/2019	569.084,91	Direzione Generale
7936910155	Stipula Contratto	09/03/2020	09/03/2020	569.084,91	

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	
Studio di fattibilit��	16/02/2018	16/02/2018	13/03/2018	13/03/2018		Rup Roberto Magnaghi	3 2018
Progettazione Esecutiva	09/08/2018		15/11/2018	19/03/2019	Problematiche tecniche	Rup Roberto Magnaghi	1 2019

Revoche/Rinunce

Sospensioni



Stato Avanzamento Lavori
